

屏東縣立東港高級中學 108 學年度第 1 學期臨時校務會議紀錄

壹、會議日期：108 年 11 月 28 日(四)第 8 節

貳、會議地點：本校萬群樓 1 樓

參、主持人：校長 郝靜宜

紀錄：蔡燕妮

出席：如簽到名冊

應到人數 199 人，實到人數 69 人，未達法定開會人數。

肆、主席報告：

1. 因先召開員生消費合作社會員大會時間延遲，現場清點人數 69 人，未達法定開會人數，改為座談會方式。
2. 有關本校「高中獨立設校、國中部與東新國中整合專案」是屏東縣政府政策(詳附件實施作業流程)，目前為評估階段，我們只能依相關規定辦理。
3. 有關傳言「分校」議題是本人去鎮代表會提議，本人在此澄清說明，並非事實。
4. 問卷調查部分由連署教師設計(高、國中分開)，再由行政人員協助印製及彙整統計。
5. 爾後同仁若有相關『分校』需求或意見，隨時提供給行政人員，供下次審查會議時提問及建議。

伍、散會：中華民國 108 年 11 月 28 日下午 6 時 45 分

屏東縣辦理東港高中獨立設校、東港高中國中部與東新國中整合專案實施作業流程

期程	項目	辦理單位	備註
108.08.01- 108.08.31	1. 簽辦東港高中獨立設校、東港高中國中部與東新國中整合專案准簽 2. 相關行政前置作業準備	縣府教育處	一、高級中等以下學校及其分校分部設立變更停辦辦法
108.09.01 - 108.09.30	3. 組成「東港高中獨立設校、東港高中國中部與東新國中整合專案工作小組」，協助辦理審查作業	縣府教育處	
108.10.01- 108.10.31	4. 召開審查小組會議（一）		討論合併計畫、專案評估進行與形成共識
108.08.01 - 108.12.31	5. 東港高中提具國中部整合計畫、校務中長程發展計畫，明確未來發展方向 6. 東新國中提具整合計畫與校務中長程發展計畫，明確接收作業規劃與未來發展方向	教育處/ 目標學校	
109.01.01 - 109.01.31	7. 召開審查小組會議（二）	縣府教育處	
109.02.01 - 109.03.31	8. 辦理專案評估 9. 辦理社區公聽會 10. 召開審查小組會議（三）	目標學校、教育處	1. 視需要召開審查小組會議 2. 完成學校專案評估報告與社區公聽會
109.04.01 - 109.05.30	11. 召開教育審議委員會，審議「東港高中獨立設校、東港高中國中部與東新國中整合專案」專案 12. 簽辦「東港高中獨立設校、東港高中國中部與東新國中整合專案」處置作業准簽，辦理學生、教職人員遷調等後續作業 13. 召開審查小組會議（四）	縣府教育處	視需要召開審查小組會議
109.06.01 - 109.07.31	14. 辦理被接收學校教職員工遷調、移撥等專案安置 15. 辦理學生移撥、轉學輔導	縣府教育處/ 目標學校	1. 辦理校長遴選 2. 教師移撥、遷調 3. 行政職員移撥、遷調 4. 工友移撥、遷調 5. 編制外教學人員處置
109.08.01	16. 完成東港高中獨立設校、東港東新國中部整併作業，8月1日為生效日	縣府教育處/ 目標學校	